

项目绩效自评指标表

填报单位名称：广东石油化工学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		粤东西北高校振兴计划（内涵建设）	评价年度		2025年度		评价金额		8437	
	联系人		范忠烽	联系电话		0668-2923227		联系邮箱		1309626947@qq.com	
	实施文件依据		1.《广东教育现代化2035》（粤发〔2019〕26号）要求； 2.《广东省财政厅关于告知2025年省级教育发展专项高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金预算核定情况的函》（粤财科教函〔2024〕26号）、《广东省财政厅关于提前下达2025年省级教育发展专项高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金的通知》《广东省教育厅关于做好2025年高等教育冲补强专项资金使用管理工作的通知》《广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划（2021-2025年）资金管理办法》和《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案》； 3.2017年省市共建广东石油化工学院高水平理工科大学的协议； 4.学校2025年预算安排。				所属“财政事权”名称		高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划		

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	项目资金主要支持卓越人才培养、人才团队建设、创新平台建设、重大成果培育、体制机制改革等5个类别16个项目，着力推动学校综合实力、人才培养水平、学科建设、科技创新与社会服务、师资队伍能力水平等方面取得提升。资金使用范围主要包括人员经费、设备购置费、会议费、差旅费、劳务费、业务费等。（不含基建项目安排）							
		实际分配下达	省本级	8437	转移支付至市县		0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	7286.01	转移支付至市县		0			
		绩效目标情况	预期总体目标	围绕广东绿色石化产业、区域主导产业发展关键任务，打造石油化工领域优势特色学科专业群，带动工科为主的学科专业水平、创新服务能力、人才培养质量整体提升，学校整体办学水平和服务社会的能力显著提升，成为石化特色鲜明、优势突出、服务成效显著的高水平理工科大学。成为硕士学位授权单位。		是否如期实现预期总体目标		是		

指标评分表									
评价指标			评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成（%）	未达标原因分析	评价标准	参考佐证材料	
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称							
过程	资金管理	资金支出率			86.36%	部分项目建设周期长，采购招标及成果产出流程较长；部分经费使用时间接近年末未及报账；学科平台项目为满足发展需求优化设备采购方案，延长了实施周期，影响了支出进度	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.2025年“冲补强”提升计划专项资金收支明细账 2.2025年“冲补强”提升计划专项资金余额表	
	事项管理	监管有效性			100%	/	各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.关于开展各级教学质量与教学改革工程建设项目阶段性检查工作的通知（广油教〔2025〕19号） 2.关于做好广东省研究生教育创新计划项目年度检查、中期检查及结题验收工作的通知（广油研〔2025〕10号）	
产出	数量指标	新增省部级级科研平台数（个）	1	1	100.00%	/	1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。	1.广东石油化工学院“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设方案（2021-2025年） 2.广东石油化工学院“冲补强”期满考核学校整体建设自评报告（2021-2025年） 3.广东石油化工学院关于报送2025年“冲补强”专项资金项目申报材料（更新版）的函（广油函〔2024〕305号） 4.广东省人力资源和社会保障厅 广东省教育厅关于表彰全省学校（高等教育）优秀教学成果奖的决定（粤人社发〔2025〕47号） 5.广东省人力资源和社会保障厅 广东省教育厅关于表彰全省学校（基础教育与职业教育）优秀教学成果奖的决定（粤人社发〔2026〕4号） 6.教育部关于公布第三批国家级一流本科课程认定结果的通知（教高函〔2025〕9号） 7.广东省教育厅关于公布2025年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目立项名单的通知（粤教高函〔2026〕4号） 8.广东石油化工学院2025年度科技奖励（省部级及以上）情况汇总表 9.广东石油化工学院2025年新增省部级科研平台清单 10.2025年学生获省级及以上学科专业竞赛获奖情况汇总表	
		重点建设学科数（个）	4	4	100.00%	/			
		新增省级（国家一级行业协会）教育教学成果奖（项）	1	18	1800.00%	/			
		新增国家级课程数（门）	1	4	400.00%	/			
		新增省级课程数（门）	7	0	/	省厅未组织申报			
		国内或国际权威组织专业通过认证数（个）	1	0	0.00%	2025年学前教育专业认证已完成专家进校考查，认证结果尚未发布			
	质量指标	新增省级产业学院（个）	1	2	200.00%	/			
		新增博士学位教师人数（人）	60	67	111.67%	/			
		学生参加省级大赛获奖（项）	100	254	254.00%	/			
		省部级科研奖励（项）	3-5	8	266.67%	/			
	时效指标	项目完成及时性	合理时间段内制定完成	按时完成	100.00%	/			
	成本指标	师均科研经费（万元）	12	15.5	129.17%	/			
效益	经济效益指标	科技成果转化项目数（项）	10	34	340.00%	/			
		发明专利申请情况（项）	150	151	100.67%	/			
		授权的发明专利情况（项）	100	104	104.00%	/			
	社会效益指标	科技成果转化项目经费数（万元）	30	106.9485	356.50%	/			
		重大横向（合同金额100万以上）	8	6	75.00%	受宏观经济环境及行业市场需求变化影响			
	可持续影响指标	学生满意度	≥95	98	103.16%	/			
		教师满意度	≥95	96	101.05%	/			

存在问题

问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 1.资金使用规划问题：个别项目负责人对经费使用的整体规划不足，项目经费安排欠科学合理；项目负责人在经费使用进度和执行上实效性有待加强，存在报账不及时、支出进度缓慢的问题。 2.资金使用管理问题：个别项目日期中根据学校及学科发展需求调整了采购方案，延长了项目实施周期，影响了资金支出进度。	改进措施： 1.继续加强项目规划，强化预算精准编制，从源头保障资金使用科学性。针对个别项目经费安排欠科学、流程不畅等问题，要求项目负责人在编制预算时，充分论证项目实施各环节实际需求，将预算细化到具体科目和活动，提高编制的精准度与科学性。 2.继续加强项目管理，针对资金支出进度缓慢、报账不及时等问题，要求项目负责人提前规划实施环节、制定任务清单、明确节点要求，尽早启动支出。同时，建立预算执行预警机制，当支出进度低于预期时及时预警，查找原因并采取措施整改，确保资金及时、足额投入使用，避免因项目优化调整导致周期延长而影响支出进度。
---	---